

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Etap realizacji	Rodzaj zadania	Termin wykonania
Etap I	1.1.Sporządzenie koncepcji zmiany „studium” dotyczące miejscowości Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz Zamawiającego; 1.2.Sporządzenie koncepcji zmiany planu miejscowego dla miejscowości Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz Zamawiającego; 1.3.Sporządzenie koncepcji zmiany planu miejscowego dla miejscowości Wójcin A(obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz Zamawiającego.	4 miesiące od dnia podpisania umowy
Etap II	2.1.Sporządzenie projektu zmiany „studium” dotyczące miejscowości Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice i przekazanie go do uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe organy; 2.2.Wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.	5 miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap III	3.1 Sporządzenie projektu zmiany planu i przekazanie go do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy dla miejscowości Wójcin A(obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec; 3.2 Sporządzenie projektu zmiany planu i przekazanie go do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy dla miejscowości Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice 3.3 Wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	8 miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap IV	4.1 Przygotowanie projektu zmiany „studium” do wyłożenia do publicznej wiadomości 4.2 Przygotowanie projektu zmiany planu miejscowego do wyłożenia do publicznej wiadomości	9 miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap V	5.1 Wprowadzenie do projektu zmiany „studium” zmian wynikających z rozpatrzenia uwag w związku z wyłożeniem studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 5.2 Wprowadzenie do projektu zmiany planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag w związku z wyłożeniem projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.	- 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy

Etap VI	6.1 Przygotowanie projektu zmiany „studium” do uchwalenia. Przygotowanie uchwał oraz załączników i dokumentacji prac planistycznych przedstawianych Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.	15 miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap VII	7.1 Przygotowanie projektów zmiany planu miejscowego do uchwalenia: - zmiany planu miejscowego dla miejscowości Wójcin A(obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec należy sporządzić na podstawie obowiązującego studium; - Projekt zmiany planu dla miejscowości Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice należy sporządzić na podstawie zmiany w studium w ramach niniejszego zamówienia; - Przygotowanie uchwał oraz załączników i dokumentacji prac planistycznych przedstawianych Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.	17 miesięcy od dnia podpisania umowy

.....dnia

(Miejscowość) (Data)

.....

Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców